

**П Л А Н**  
**мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в Глазковском филиале имени Героя Советского Союза Н.Н.Шерстова МБОУ Кочетовской СОШ**

№ п\п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Сроки выполнения
1	<p>Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»:</p> <p>1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста:</p> <p>1.1.1. Издание приказа о создании Центра:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- утверждение <b>Положения</b> о деятельности Центра;</li> <li>- назначение <b>руководителя</b> Центра;</li> <li>- утверждение плана первоочередных мероприятий (<b>дорожной карты</b>) по созданию и функционированию Центра;</li> <li>- утверждение <b>медиаплана</b> по информационному сопровождению создания Центра;</li> <li>- разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра.</li> </ul>	Директор	Приказ директора МБОУ Кочетовской СОШ о создании в соответствии с методическими рекомендациями	Май
2	Создание Интернет странички на сайте школы.	Ответственный за ведение сайта	Страничка на сайте	Май
3	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с Управлением образования и науки Тамбовской области.	Директор	Локальные сметы на проведение ремонтных работ	Апрель - май
4	Согласование проекта зонирования Центра школы с Управлением образования и науки Тамбовской области.			Апрель - май
5	Согласование инфраструктурного листа Центра.			Апрель - май
6	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Биология», «Химия», «Технология», «Информатика», «Физика»:	Директор	Свидетельство о повышении квалификации	Апрель – июнь

	1. формирование <b>штатного расписания</b> Центра; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе.		Приказ директора школы об утверждении штатного расписания	Май  Апрель – июнь
7	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра.	Директор	Приказ директора МБОУ Кочетовской СОШ о направлении в командировку	По плану
8	Закупка, доставка и наладка оборудования:  - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа;  - объявление конкурсных закупочных процедур;  - косметический ремонт, приведение площадок МБОУ Кочетовской СОШ в соответствие с фирменным стилем «Точка роста».	Директор	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Май – Август
9	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных ресурсных мероприятий в Центра.	Зам.директора по УВР, ВР	Информация на сайте школы	Август
10	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку.	Директор	Отчет директора школы	Август
11	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра.	Директор	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь
12	Открытие Центра в единый день открытия.	Директор	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь
13	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты.	Директор	Отчет директора школы	Еженедельно