

**Тамбовская область Мичуринский район
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Кочетовская средняя общеобразовательная школа**

ПРИКАЗ

30.12.2022 г.

с. Кочетовка

№ 394/1

**Об утверждении дорожной карты
мероприятий по обеспечению перехода
на новые федеральные государственные
образовательные стандарты среднего общего
образования на 2023-2025 годы**

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования», информационно-разъяснительным письмом об основных изменениях, внесенных в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Министерства просвещения Российской Федерации от 17 ноября 2022 года № 03-1889, планом-графиком мероприятий Министерства просвещения Российской Федерации по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, в целях создания условий, обеспечивающих достижение ориентиров, направленных на обновление содержания образования, подготовки педагогических кадров для реализации основных образовательных программ в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, изучения основных изменений, внесенных в обновленный федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, особенностей организации образовательной деятельности при его реализации и перспектив их учета при организации образовательного процесса, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить дорожную карту мероприятий по обеспечению перехода на новые федеральные государственные образовательные стандарты среднего общего образования (далее ФГОС СОО) согласно приложению 1.
2. Заместителю директора по УВР Бочаровой С.А. обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы *Петришева Т.А.* Петришева Т.А.



**Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода
на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты среднего общего образования
на 2023-2025 годы**

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Исполнитель	Результат
Организационное обеспечение перехода на ФГОС СОО				
1.	Создание рабочей группы для подготовки и введения обновленного ФГОС СОО	До 11.01.2023 г.	Директор школы Петрищева Т.А.	Приказ «О создании рабочей группы по введению обновленных обновленного ФГОС СОО в МБОУ Кочетовской СОШ»
2.	Определение школьных координаторов по введению ФГОС СОО.	До 11.01.2023 г.	Директор школы Петрищева Т.А.	
3.	Разработка и утверждение планов мероприятий (дорожных карт) постепенного перехода на обновленный ФГОС СОО	До 11.01.2023 г.	Заместители директора Бочарова С.А., Земисова С.А.	Приказ «Об утверждении дорожной карты мероприятий по обеспечению перехода на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты среднего общего образования на 2023-2025 годы»
4.	Проведение педагогического совета по переходу на обновленные ФГОС СОО	Март 2023 года	Зам.директора Грицай Е.В.	Протокол педсовета. Основные изменения в рамках требований обновленных ФГОС СОО
5.	Мониторинг готовности общеобразовательного учреждения к введению обновленных ФГОС СОО	До 01.04.2023 г.	Зам. директора	Анализ итогов мониторинга. Экспертные карты.
6.	Проведение общешкольных родительских собраний в 10-х классах, посвященных переходу на обновленные ФГОС СОО	май ежегодно с 2023 года	Бочарова С.А.	Протоколы родительских собраний
7.	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов ОУ, родителей (законных представителей) и обучающихся по вопросу	Ежегодно с 2023 года	Зам.директора	Аналитические отчеты о проведенных просветительских мероприятиях Пакет информационно-

	перехода на обновленные ФГОС СОО			методических материалов
Нормативное обеспечение перехода на ФГОС СОО				
1.	Изучение нормативно-правовых документов, инструктивно-методических писем федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение обновленных ФГОС СОО	Февраль-август 2023 г.	Рабочая группа	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение обновленных ФГОС СОО
2.	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС СОО	февраль-август 2023 г.	Рабочая группа	Локальные акты
3.	Внесение изменений и дополнений в Устав школы (при необходимости)	По необходимости	Директор школы Петрищева Т.А.	Устав школы
4.	Проектирование и утверждение основной образовательной программы среднего общего образования в соответствии с ФООП, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы	Март-август 2023 г.	Рабочая группа	Основная образовательная программа среднего общего образования, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы
5.	Проектирование обязательной части учебных планов СОО	Май-август ежегодно с 2023 по 2025 годы	Бочарова С.А., Земисова С.А.	Учебные планы СОО
6.	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности СОО	Апрель-май ежегодно с 2023 по 2025 годы	Бочарова С.А., Земисова С.А.	Учебные планы СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений Планы внеурочной деятельности на уровне СОО
7.	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана СОО	Май-август ежегодно с 2023 по 2025 годы	Бочарова С.А., Земисова С.А.	Рабочие программы учителей СОО
8.	Утверждение списка учебников и учебных пособий для уровня СОО, обеспечивающих введение обновленного ФГОС СОО	Ежегодно до 01.09.2023-2025 годов	Директор школы Петрищева Т.А.	Приказ ОУ об утверждении списка учебников
Методическое обеспечение перехода на ФГОС СОО				

1.	Разработка плана методической работы, обеспечивающего сопровождение постепенного введения обновленного ФГОС СОО и дальнейшая его корректировка по годам обучения	Май 2023 Корректировка плана ежегодно до 2025 года	Бочарова С.А., Земисова С.А.	План методической работы постепенного введения обновленных ФГОС СОО
2.	Организация участия педагогических и руководящих работников учреждения в различных видах профессиональной активности по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС СОО (вебинары, семинары, мастер-классы, практикумы, педагогические мастерские и др.)	2023-2025 годы	Рабочая группа	Создание условий для развития и совершенствования профессиональных компетенций педагогических и руководящих работников по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС СОО. Приказы
3.	Организация коллективной, групповой, индивидуальной методической работы по вопросам введения обновленных ФГОС СОО	Постоянно	Бочарова С.А.	
4.	Участие в муниципальных и региональных конференциях, совещаниях, семинарах, круглых столах по проблемам введения обновленных ФГОС СОО	Постоянно	Рабочая группа	
5.	Организация работы по включению в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО	В течение всего периода с 2023 по 2025 годы	Учителя-предметники	
6.	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	В течение всего периода с 2023 по 2025 годы	Бочарова С.А. Учителя-предметники	План методической работы постепенного введения обновленных ФГОС СОО
7.	Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	В течение всего периода с 2023 по 2025 годы	Бочарова С.А. Учителя-предметники	План методической работы постепенного введения обновленных ФГОС СОО
8.	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО	В течение всего периода с 2023 по 2025 годы	Егорова Н.Н., психолог	План работы педагога-психолога
9.	Проведение институциональных методических семинаров, ориентированных на проблемы перехода на ФГОС СОО	2023-2025 годы	Рабочая группа	Сформированы и доведены до учителя способы реализации программ по учебным предметам

				План методической работы
10.	Формирование плана ВШК в условиях введения обновленных ФГОС СОО	До 1 сентября ежегодно с 2023 по 2025 годы	Зам.директора	План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК
11.	Обмен опытом и формирование пакета методических материалов по введению обновленных ФГОС СОО в соответствии с ФООП	В течение всего периода с 2023 по 2025 годы	Рабочая группа	Банк методических материалов
Кадровое обеспечение перехода на ФГОС СОО				
1.	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО	май 2023 года	Бочарова С.А.	Аналитическая справка
2.	Организация участия педагогических и руководящих работников образовательных учреждений в курсовой подготовке по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС СОО, в том числе по использованию в образовательном процессе инновационных образовательных технологий	2023 – 2025 годы по графику (перспективному плану повышения квалификации)	Бочарова С.А. Руководители МО	График Перспективный план повышения квалификации
3.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников учреждения в условиях постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО. Внесение изменений в план курсовой подготовки ОУ	март-май 2023 года, ежегодно в период с 2023 по 2025 годы	Руководители МО	График курсов повышения квалификации и переподготовки Перспективный план повышения квалификации
4.	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 31 августа ежегодно в период с 2023 по 2025 годы	Директор школы Петрищева Т.А.	Приказ «Об утверждении учебной нагрузки на учебный год»
Информационное обеспечение перехода на ФГОС СОО				
1.	Размещение на официальном сайте учреждения информационных материалов о введении обновленного ФГОС СОО в 2023-2024 уч.г.	В течение всего периода с 2023 по 2025 годы	Чистова Т.А., ответственная за ведение сайта	Сайт учреждения
2.	Информирование общественности по вопросам введения обновленного ФГОС СОО с использованием Интернет-ресурсов (официальные сайты Минпросвещения РФ, научных организаций, подведомственных Минпросвещения РФ,	В течение всего периода с 2023 по 2025 годы	Рабочая группа	СМИ, сайты, страницы в социальных сетях, информационные стенды

	педагогических университетов и др.), педагогических и научно-методических изданий, средств массовой информации и др.			
Материально-техническое обеспечение перехода на ФГОС СОО				
1.	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательной программы СОО в соответствии с требованиями ФООП	Март-апрель ежегодно с 2023 года	Рабочая группа	Аналитическая информация об оценке условий учреждения с учетом требований обновленных ФГОС СОО и ФООП
2.	Анализ соответствия материально-технической базы учреждения для реализации ООП СОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Март-апрель ежегодно с 2023 года	Тарасова Л.А., завхоз	Аналитическая информация о материально-технической базе учреждения для реализации обновленных ФГОС СОО, действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда
3.	Комплектование библиотечного фонда учреждения учебно-методическими комплексами по всем предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	ежегодно с 2023 по 2025 годы	Завьялова Е.А.	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации обновленных ФГОС СОО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение учреждения учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
4.	Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на обновленные ФГОС СОО	ежегодно с 2023 по 2025 годы	Директор школы Петрищева Т.А.	Обеспечение финансирования введения обновленных ФГОС СОО