

П Л А Н
мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в Изосимовском филиале МБОУ Кочетовской СОШ

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Сроки выполнения
1	<p>Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»:</p> <p>1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста:</p> <p>1.1.1. Издание приказа о создании Центра:</p> <ul style="list-style-type: none"> - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра. 	Директор	Приказ директора МБОУ Кочетовской СОШ о создании в соответствии с методическими рекомендациями	Июнь
2	Создание Интернет странички на сайте школы.	Ответственный за ведение сайта	Страничка на сайте	Июнь
3	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с Управлением образования и науки Тамбовской области.	Директор	Локальные сметы на проведение ремонтных работ	Апрель - май
4	Согласование проекта зонирования Центра школы с Управлением образования и науки Тамбовской области.			Апрель - май
5	Согласование инфраструктурного листа Центра.			Апрель - май
6	<p>Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Биология», «Химия», «Технология», «Информатика», «Физика»:</p> <p>1. формирование штатного расписания</p>	Директор	<p>Свидетельство о повышении квалификации</p> <p>Приказ директора</p>	Июнь-июль Июнь

	Центра; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе.		школы об утверждении штатного расписания	Июнь-июль
7	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра.	Директор	Приказ директора МБОУ Кочетовской СОШ о направлении в командировку	По плану
8	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок МБОУ Кочетовской СОШ в соответствие с фирменным стилем «Точка роста».	Директор	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Май – Август
9	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных ресурсных мероприятий Центра.	Зам.директора по УВР, ВР	Информация на сайте школы	Август
10	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие по брендбуку.	Директор	Отчет директора школы	Август
11	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра.	Директор	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь
12	Открытие Центра в единый день открытия.	Директор	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь
13	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты.	Директор	Отчет директора школы	Еженедельно